

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 1/7/2016 zo dňa 18.07.2016.

uzavretý podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Dlhé nad Cirochou
Adresa objednávateľa: Obecný úrad, Hlavná 187, 067 82 Dlhé nad Cirochou
Zastúpený: Ing. Ján Kníž, starosta obce
IČO: 00322938
DIČ: 2020794457
Bankové spojenie : OTP banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK165200000000008681656

Zhotoviteľ REKOS spol. s r. o.
Adresa zhotoviteľa: Perečínska 4511, 069 01 Snina
Zapísaný: Okresný súd v Prešove, vložka č. 2195/P, oddiel: Sro
Zastúpený: Ing. Jozef Kotos, konateľ
IČO: 31704069
IČ DPH: SK2020512186
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Snina
Číslo účtu IBAN: SK4602000000005045146532

II. Predmet dodatku

II.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 1/7/2016 zo dňa 18.07.2016 (ďalej len zmluvy) na základe troch skutočností:

- 1) Stavba je situovaná pri štátnej ceste I/74, a preto je potrebné oproti pôvodnému rozpočtu zmeniť navrhovaný Obrubník cestný 1000/200/100mm skos 1,5/1,5 cm za štandardný typ Obrubník cestný 100x26x15 so skosením.
- 2) Stavba dopĺňa v obci už v minulosti zhotovené časti chodníkov, a preto je potrebné oproti pôvodnému rozpočtu zmeniť navrhovanú Dlažbu zámkovú KLASIKO 20x10x6 bezšpárovú sivú za typ, ktorý je už v obci použitý Dlažba Klasiko 20x10x6 sivá.
- 3) Podklad zo štrkopiesku stabilizovaný cementom SPC 250 frakcia 0-63 mm nie je potrebné vykonávať v celej výmere, lebo úsek popri štátnej ceste, na ktorom sa realizuje chodník je dostatočne spevnený zhutneným kamenivom po realizácii splaškovej kanalizácie a optickej dátovej siete.

II.2. Nové technické riešenie bude zhotoviteľom dodané s porovnateľnými technickými parametrami bez požiadavky zvýšenia celkových nákladov stavby.

II.3. Z vyššie uvedených dôvodov sa mení rozpočet stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu tohto Dodatku č. 1.

III. Cena diela

Cena celková za zhotovenie diela je týmto dodatkom nezmenená a ostáva v platnosti podľa pôvodnej Zmluvy o dielo č. 1/7/2016:

- | | |
|---|----------------|
| ▪ Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH | 89 686,03 EUR |
| ▪ DPH 20 % | 17 937,21 EUR |
| ▪ Cena za dielo vrátane DPH | 107 623,24 EUR |

IV. Závěrečné ustanovenia

IV.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.

IV.2. Tento Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany dostanú po dve vyhotovenia.

IV.3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 k zmluve je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Dlhom nad Cirochou dňa 30.06.2016

Objednávateľ:



Ing. Ján Kníž
starosta obce

Zhotoviteľ:

REKOS spol. s r. o.
Perečínska 4511
069 01, Sviná
IČO: 31 704 069, IČ DPH: SK 202 0512 84



Ing. Jozef Kotos
konateľ

Príloha: Upravený rozpočet stavebných prác