

## Zmluva o dielo č. 12/2013

(podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

### I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Dlhé nad Cirochou**  
Adresa objednávateľa: Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou  
Zastúpený: Ing. Ján Kníž, starosta  
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.  
č. úč.: 9657607/5200  
IČO: 00322938  
DIČ: 2020794457

(v ďalej „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**  
Adresa dodávateľa: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad  
Zastúpený: Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva  
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., Prima banka, a.s.  
Číslo účtu: 4014130875/7500, 2625380145/1100,  
2998274855/0200, 3583093002/5600  
IČO: 36168335  
DIČ: 2020016889  
IČ DPH: SK2020016889

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluva o dielo je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného verejným obstarávateľom na predmet zákazky „SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA DLHÉ NAD CIROCHOU II. ETAPA“. Zhotoviteľ je povinný akceptovať Pravidlá a postupy implementácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a podmienky dohodnuté pre daný projekt v Zmluve o poskytnutí NFP.

### II. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie stavby „**SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA DLHÉ NAD CIROCHOU II. ETAPA**“, v rozsahu podľa platnej a schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, resp. variantného riešenia, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 2.2 Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená v rozsahu podľa platnej a schválenej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane:
- vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie,
  - vypracovania hydrologického a geodetického prieskumu, ak sú potrebné,
  - vykonania dočasných opatrení za účelom zabezpečenia stálej prevádzky existujúcej ČOV, ak sú potrebné,
  - vypracovania projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia,

- vypracovania zmenovej projektovej dokumentácie pre prípad zmeny stavby pred dokončením v prípade variantného riešenia technológie čistenia odpadových vôd,
- náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov,
- náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy a s tým súvisiace poplatky,
- náklady na všetky dodatočné povolenia,
- porealizačného zamerania objektov a inžinierskych sietí,
- dodania príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
- vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,
- vykonania príslušných skúšok v rozsahu podľa STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa platnej vyhlášky vykonať všetky postupy vyplývajúce z tejto vyhlášky pre daný typ technického zariadenia,
- dodania dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii prác na povolené skládky,
- zabezpečenia ďalších dokladov súvisiacich s uvedením diela do prevádzky (prevádzkový poriadok, manipulačný poriadok, atď'),
- náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného vybavenia zhotoviteľa (vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), na prenájom pozemku na zariadenie staveniska, ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby, náklady na vypracovanie geometrických plánov celej stavby a jednotlivých stavebných objektov,
- náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov zhotoviteľa proti odcudzeniu počas lehoty výstavby, vrátane nákladov na strážnu službu,
- náklady na provízorne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce podľa dohody s prevádzkovateľom objednávateľa,
- náklady na podrobné vytýčenie diela zhotoviteľom,
- zaobstarania akýchkoľvek potrebných povolení pred zahájením prác vrátane poplatkov,
- všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo fakturačných celkoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály,
- náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených komunikácií/chodníkov, pomocného a podružného materiálu, vyčerpanej vody z rýh a stavebných jám a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane poplatkov,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz prebytočnej zeminy na skládku, vrátane poplatkov za zneškodnenie nebezpečného odpadu do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na rezanie asfaltbetónových alebo betónových komunikácií v potrebnom počte rezaní, potrebnej hĺbke a dĺžke,
- náklady na znovuzriadenie komunikácií vrátane všetkých potrebných prác vrátane zarovnania styčnej plochy podkladu komunikácie,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute na skládku do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,

- náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií,
- náklady na zriadenie a odstránenie všetkých dočasných a pomocných prác a diel ako napr. lešenie, podoprenie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh vrátane prípadného použitia štetovnicových stien,
- náklady na ďalšie dočasné práce neuvedené vo fakturačných celkoch (napr. dočasné obchádzky, premostenia výkopov ľahkými alebo ťažkými premosteniami, opravy miestnych komunikácií a mostov, poľných ciest a nehnuteľností poškodených stavebnou činnosťou, preložky autobusových zastávok, dočasný zásyp ryhy štrkodrovou alebo obalovaným kamenivom (poľa požiadaviek správcu cesty) pred jej konečnou spätnou úpravou) a pod.,
- náklady súvisiace s obtokovaním jednotlivých objektov počas výstavby (vrátane vypracovania žiadostí pre úrad ŽP, SVP, š.p. a ďalších dotknutých orgánov a organizácií),
- náklady na vyrovnávacie prstence, resp. dobetónovanie kanalizačných šachiet pred pokládkou poklopov,
- náklady na vymedzovacie objímky a koncové manžety pri pretláčaných potrubíach,
- náklady na vyčerpanie odpadových vôd, kalov, pieskov, štrku, alebo odpadov z objektov ČS alebo ČOV ako aj náklady na vyčistenie stavebných konštrukcií od nánosov, tukov, kalov a pod. a na demontážne práce stavebnej a technologickej časti stavby vrátane nákladov na odstránenie a zneškodnenie týchto demontovaných strojov, zariadení, materiálov a médií v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia (zhotoviteľ zdemontuje technologické zariadenie, ktoré odvezie na vlastné náklady na skládku resp. do zberných surovín. Finančné prostriedky zo zberných surovín poukáže na účet objednávateľa. V prípade, ak sa budú demontovať zariadenia, ktoré prevezme prevádzkovateľ objednávateľa, zhotoviteľ zabezpečí odvoz na určené miesto v rámci ČOV.),
- všetky náklady na dodávku a montáž výrobkov a zariadení, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály bez ohľadu na to či je „dodávka a montáž“ vo fakturačných celkoch uvedená alebo nie,
- náklady na stratné,
- náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov zhotoviteľa,
- náklady na čiastočné uzavretie a užívanie verejných komunikácií, ak sú nutné pre zhotovenie diela vrátane poplatkov,
- náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie,
- náklady na čistenie komunikácií v zmysle platných predpisov vrátane likvidácie odpadov,
- náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach vrátane dodávky debniaceho materiálu,
- náklady na zhotovenie dočasných obchádzok, dočasné rozšírenie vozoviek, premostenie výkopov, preložiek autobusových staníc,
- náklady na dočasné prevedenie, čerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch, jestvujúcich objektoch stavby vrátane zhotovenia, prevádzkovania a odstránenia dočasných hrádzok, čerpacej techniky a prepojení z akéhokoľvek materiálu a potrubí potrebných na dočasné prevedenie vody ako aj vrátane nákladov na čerpanie týchto vôd,
- náklady na čerpanie podzemných vôd z rýh a stavebných jám vrátane zaistenia povolenia vrátane nákladov na realizovanie čerpacích studní, dodávky čerpadiel, výtlačných potrubí, drenážnych potrubí a poplatkov za vypúšťanie a prípadné čistenie v zmysle platnej legislatívy a vrátane nákladov na zaistenie náhradných zdrojov napájania a ich prevádzky,

- náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia objednávateľom,
- náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,
- všeobecné riziká ako napr. sťažené vykopávky, lepivosť, sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy (pokiaľ budú vykonávané) a pod.
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci (pažiace boxy, fošne, laty, rebríky, zabezpečenie výkopov, ochranné rukavice, prilby, obuv, a pod.)
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov vrátane čistenia komunikácií,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,
- všetky základné aj vedľajšie rozpočtové náklady alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác,
- všetky vedľajšie alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre komplexné vykonanie prác,
- náklady na likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov,
- náklady na vypracovanie Plánu protipovodňovej ochrany stavby, Havarijného plánu, Projektu BOZP, aktualizáciu Projektu organizácie dopravy, vrátane nákladov na ich prerokovanie a odsúhlasenie,
- náklady na vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu individuálnych a komplexných skúšok, vrátane nákladov na overenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení na Technickej inšpekcii, resp. inej oprávnenej osoby,
- náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných prehliadok, revízií (vrátane prvej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení) vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií,
- náklady na vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov pre skúšobnú a trvalú prevádzku,
- náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany (napr. odolnosť všetkých materiálov, dverí, náklady súvisiace s deklarováním výdatnosti hydrantov, požiarne prepážky a pod.), náklady na nákup, rozmiestnenie a označenie hasiacich prístrojov podľa projektu PO,
- nepredvídateľné náklady

- 2.3 Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu podľa zabezpečenej dokumentácie pre realizáciu stavieb, v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom zmluvy a v súlade s platným povolením stavby.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne, včas a bez nedostatkov a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť cenu diela podľa platobných podmienok uvedených v článku V. tejto zmluvy.
- 2.6 Dielo pozostáva:

Členenie stavby na stavebné objekty: Rozšírenie ČOV

SO 12 - Stoka C-II

SO 13 - Stoka C-III

SO 14 - Stoka C-IV

SO 15 - Stoka C-V

SO 18 - Výtlaky (V-2, V-3, V-4)

SO 19 - Čerpace stanice (ČS 02, 03, 04)

SO 20 - NN prípojky k ČS (ČS 02, 03, 04)

SO 21 - Stoka D

### III. Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote t. j. **do 25 mesiacov od účinnosti zmluvy vrátane skúšobnej prevádzky ČOV**, v súlade harmonogramom realizácie prác a dodávok.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavieb podľa predmetu tejto zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote t. j. **do najneskôr 2 mesiacov od účinnosti zmluvy**, v súlade harmonogramom realizácie prác a dodávok.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť stavebné práce podľa predmetu tejto zmluvy v zmluvne dohodnutej lehote t. j. **do najneskôr 2 mesiacov od účinnosti zmluvy**, v súlade harmonogramom realizácie prác a dodávok.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa, pričom za túto okolnosť sa považuje aj omeškanie s úhradou faktúry vystavenej zhotoviteľom. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a zmenu termínu dokončenia diela.
- 3.5 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho časť, schopnú samostatného užívania na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ po overení dokončenia prác dielo prevezme aj v skoršom termíne.
  - 3.3.1. Predčasné užívanie diela alebo jeho časti je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán.

### IV. Cena diela

- 4.1 Cena za zhotovenie diela celkom je stanovená v súlade s o zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok. Cena je špecifikovaná ako **maximálna a pevne daná, ktorú nie je možné prekročiť**.
- 4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať prípadné dodávky a práce navyše, ktoré nie sú špecifikované vo fakturačných celkoch, ale vyplývajú z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnej projektovej dokumentácie, resp. variantného riešenia. V cene za zhotovenie diela celkom zhotoviteľa musia byť zakalkulované aj takéto prípadné dodávky a práce navyše.
  - 4.2.1 Cena za zhotovenie diela bez DPH rozdelená podľa fakturačných celkov:

Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 1 bez DPH:	310 231,74,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 2 bez DPH:	215 889,58,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 3 bez DPH:	144 736,77,- EUR

Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 4 bez DPH:	173 748,78,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 5 bez DPH:	161 045,47,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 6 bez DPH:	83 806,42,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 7 bez DPH:	661 779,05,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 8 bez DPH:	28 089,21,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 9 bez DPH:	57 923,47,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 10 bez DPH:	18 791,78,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 11 bez DPH:	17 444,80,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 12 bez DPH:	15 026,62,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 13 bez DPH:	1 992,40,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 14 bez DPH:	119 140,00,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 15 bez DPH:	35 735,50,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 16 bez DPH:	61 910,92,- EUR

#### 4.2.2 DPH 20 % rozdelená podľa fakturačných celkov:

DPH 20% za fakturačný celok 1:	62 046,35,- EUR
DPH 20% za fakturačný celok 2:	43 177,92,- EUR
DPH 20% za fakturačný celok 3:	28 947,35,- EUR
DPH 20% za fakturačný celok 4:	34 749,76,- EUR
DPH 20% za fakturačný celok 5:	32 209,09,- EUR
DPH 20% za fakturačný celok 6:	16 761,28,- EUR
DPH 20% za fakturačný celok 7:	132 355,81,- EUR
DPH 20% za fakturačný celok 8:	5 617,84,- EUR
DPH 20% za fakturačný celok 9:	11 584,69,- EUR
DPH 20% za fakturačný celok 10:	3 758,36,- EUR
DPH 20% za fakturačný celok 11:	3 488,96,- EUR
DPH 20% za fakturačný celok 12:	3 005,32,- EUR
DPH 20% za fakturačný celok 13:	398,48,- EUR
DPH 20% za fakturačný celok 14:	23 828,00,- EUR
DPH 20% za fakturačný celok 15:	7 147,10,- EUR
DPH 20% za fakturačný celok 16:	12 382,18,- EUR

#### 4.2.3 Cena za zhotovenie diela s DPH rozdelená podľa fakturačných celkov:

Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 1 s DPH:	372 278,09,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 2 s DPH:	259 067,50,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 3 s DPH:	173 684,12,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 4 s DPH:	208 498,54,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 5 s DPH:	193 254,56,- EUR

Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 6 s DPH:	100 567,70,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 7 s DPH:	794 134,86,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 8 s DPH:	33 707,05,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 9 s DPH:	69 508,16,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 10 s DPH:	22 550,14,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 11 s DPH:	20 933,76,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 12 s DPH:	18 031,94,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 13 s DPH:	2 390,88,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 14 s DPH:	142 968,00,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 15 s DPH:	42 882,60,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 16 s DPH:	74 293,10,- EUR

4.2.4 Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH 2 107 292,51,- EUR

4.2.5 DPH 20 % celkom 421 458,49,- EUR

4.2.6 Cena za zhotovenie diela celkom s DPH 2 528 751,00,- EUR

(slovom: dvamiliónypäťstodvadsaťosemstisícsemstopäťdesiatjeden 00/100 eur s DPH)

DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase plnenie predmetu zmluvy.

4.2.1 Cena za zhotovenie diela celkom pokrýva všetky zmluvné záväzky. Do ceny je možné premietnuť v súlade so znením § 549 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov po obojstrannom potvrdení dodatku ku zmluve aj zmeny uvedené v bodoch 4.6 tejto zmluvy.

4.2.2 Dodávky a práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo vykoná odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska a všetky vedľajšie náklady súvisiace s vyhotovením diela.

4.3 Cena za zhotovenie diela celkom je stanovená na základe fakturačných celkov, ktoré sú neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy, ktoré budú slúžiť na vystavenie faktúry.

4.4 Cena za zhotovenie diela celkom je špecifikovaná položkovitým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy, ktorý bude slúžiť na kontrolu súpisov vykonaných prác a stanovenie jednotkových cien v prípade zmene ceny podľa bodu 4.7.

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene.

4.6 Odborný technický dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a zníženie rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané a boli odsúhlasené objednávateľom a projektantom. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

4.7 K zmene ceny za predmet zmluvy môže dôjsť:

- pri rozšírení, resp. zúžení predmetu plnenia alebo pri zmene technického riešenia a to iba na základe písomných požiadaviek objednávateľa,
- pri potrebe činností nezahrnutých do položkovitého rozpočtu a tieto činnosti neboli predvídateľné v čase prípravy ponuky a uzatvorenia zmluvy,
- v prípade legislatívnych zmien v cenovej oblasti, a to pri zmene sadzby DPH.

- 4.8 Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác požadovaných objednávatelom v zmysle bodu 4.7 bude zhotoviteľ používať jednotkové ceny alebo sadzby z pôvodného položkovitého rozpočtu. V prípade, že nie je možné použiť tieto položky, zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich odbornému technickému dozoru a objednávatelovi na predchádzajúce odsúhlasenie spolu:
- a) s kalkuláciou ceny na základe ekonomicky oprávnených nákladov,
  - b) s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne podrobného ponukového rozpočtu.
- 4.9 Naviac práce budú riešené dodatkom k zmluve v zmysle pravidiel zákona o verejnom obstarávaní. Objednávatelom potvrdený dodatok k zmluve, dotýkajúci sa zmeny ceny u príslušného objektu, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre. V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného položkovitého rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov s položkovitým rozpočtom s označením čísla dodatku.
- 4.10 Za naviac práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do ceny diela v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce a dodávky je zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa zmluvy o dielo na vlastné náklady.
- 4.11 Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne, uznané odborným technickým dozorom a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou projektu.

## V. Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ bude realizovať stavbu na vlastné náklady a objednávatel sa zaväzuje zaplatiť cenu diela na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatelovi po splnení týchto podmienok:
- 5.1.1 Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať faktúry za vykonané práce na základe odsúhlasených fakturačných celkov stanovených objednávatelom.
  - 5.1.2 Práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov, krycích listov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s fakturačnými celkami a položkovitým rozpočtom.
  - 5.1.3 Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávatela do 10. pracovného dňa od predloženia súpisu vykonaných prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 5.2 Jednotlivé faktúry musia obsahovať tieto údaje:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
  - číslo zmluvy a číslo faktúry,
  - deň odoslania faktúry, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa budú realizovať úhrady,
  - fakturovanú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
  - označenie diela,
  - pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
- 5.3 Súčasťou predloženej faktúry budú nasledujúce prílohy:
- zisťovací protokol,
  - krycí list,

- súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom,
  - doklady potvrdzujúce kvalitu a vhodnosť zabudovaných materiálov, bezpečnosť užívania zrealizovaných zariadení (napr. certifikáty, atest materiálov, pevnostné skúšky betónov, revízne správy, potvrdenia o vykonaných povinných skúškach).
- 5.4 Faktúra predložená bez náležitostí uvedených v odseku 5.2 a 5.3 bude zhotoviteľovi vrátená ako neúplná.
- 5.5 Objednávateľ neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti faktúr je **30 kalendárnych dní** odo dňa ich doručenia. Faktúry sa považujú za uhradené dňom pripísania prostriedkov na účet zhotoviteľa.
- 5.6 Počas fakturácie si bude verejný obstarávateľ uplatňovať zádržné **10% z fakturovanej sumy bez DPH**, ktoré po vydaní kolaudačného rozhodnutia, preberacieho a odovzdávacieho protokolu diela a protokolu o odstránení väd a nedorobkov bude zhotoviteľovi vrátené.
- 5.7 K protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi zábezpeku na záručné opravy diela a na uplatnenie zmluvných pokút za nedodržanie uvedených hodnôt kritérií na vyhodnotenie ponúk v ponuke ročnej spotreby elektrickej energie a nákladov na výmenu a obnovu mechanických a elektrických zariadení a prvkov na obdobie 10 rokov od uvedenia do skúšobnej prevádzky vo výške **10% z ceny za zhotovenie diela celkom bez DPH** splatnú na účet objednávateľa na splnenie záväzkov za vady diela v záručnej dobe alebo ak pri prevádzke diela nebudú dodržané uvedené hodnoty kritérií na vyhodnotenie ponúk v ponuke zhotoviteľa, ktoré sa vzťahujú len na novovybudovanú časť diela na obdobie 10 rokov od uvedenia do skúšobnej prevádzky.
- 5.7.1 Konečná faktúra na úhradu zvyšku doteraz neuhradenej ceny diela bude môcť byť zhotoviteľom vystavená až po úplnom odstránení väd a nedorobkov.
- 5.7.2 Uhradená konečná faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.7.3 Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.
- 5.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zábezpeka na plnenie zmluvy na obdobie lehoty výstavby vo výške **5% z ceny za zhotovenie diela celkom bez DPH** splatná na účet objednávateľa, v prípade ak zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť uhradiť finančné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich zo zmluvy počas lehoty výstavby.
- 5.9 V prípade, že zhotoviteľ bude časť diela realizovať subdodávateľmi, je povinný v termíne do **30 kalendárnych dní** po zaplatení faktúry objednávateľom preukázať písomným potvrdením subdodávateľa, že si splnil finančné záväzky vyplývajúce z realizácie diela. V prípade, že túto skutočnosť nepreukáže, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu vecí.

## VI. Zábezpeky

A.

### 6 **Zábezpeka na plnenie zmluvy**

- 6.1 V súlade s bodom 5.8 tejto zmluvy zhotoviteľ sa zaväzuje zložiť Objednávateľovi zábezpeku na plnenie zmluvy vo výške **5% z ceny za zhotovenie diela celkom bez DPH**.
- 6.2 Spôsoby zloženia zábezpeky:

- a) zložením finančných prostriedkov na bankový účet objednávateľa alebo
- b) poskytnutím bankovej záruky za zhotoviteľa.

Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie zhotoviteľ podľa podmienok uvedených v bode 6.3 nižšie tejto časti A. článku VI.

### 6.3 Podmienky zloženia zábezpeky

#### 6.3.1 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet objednávateľa:

- Finančné prostriedky musia byť zložené na účet objednávateľa vedený v OTP banka Slovensko a.s., č. ú: **9657607/5200**. Ako variabilný symbol sa uvedie IČO zhotoviteľa,. Ako špecifický symbol sa uvedie značka oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pod ktorou bolo predmetné oznámenie zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania.
- Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte objednávateľa najneskôr do dvoch pracovných dní od odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
- Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa trvá až podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

#### 6.3.2 Poskytnutie bankovej záruky za zhotoviteľa:

- Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do uplynutia lehoty výstavby. V prípade predĺženia lehoty výstavby je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa predĺžiť dobu platnosti bankovej záruky do stanoveného nového termínu lehoty výstavby.

#### 6.3.3 Ak Zhotoviteľ (i) nezloží finančné prostriedky podľa bodu 6.3.1 zmluvy alebo (ii) nepredloží záručnú listinu vystavenú podľa bodu 6.3.2 zmluvy vyššie, táto zmluva bez ďalšieho zaniká.

### 6.4 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky po uplynutí lehoty výstavby

#### 6.4.1 Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet objednávateľa:

- Ak zhotoviteľ zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa, objednávateľ ju vráti aj s úrokmi, ak mu ich jeho banka poskytuje.
- Zábezpeka bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr do 7 dní od podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a to tým spôsobom, že sa vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka.

#### 6.4.2 Uvoľnenie zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za zhotoviteľa

- Ak zhotoviteľ zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (objednávateľ) neoznámí banke písomne svoje nároky plynúce z bankovej záruky počas doby jej platnosti.

#### 6.5 V prípade predĺženia lehoty výstavby zábezpeka naďalej zabezpečuje plnenie zmluvy až do uplynutia predĺženej lehoty výstavby.

#### 6.6 Objednávateľ môže použiť zábezpeku na plnenie zmluvy alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť uhradiť finančné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich zo zmluvy.

## B.

### 6 **Zábezpeka na záručné opravy diela a na uplatnenie zmluvných pokút**

#### 6.1 V súlade s bodom 5.7 tejto zmluvy zhotoviteľ sa zaväzuje zložiť Objednávateľovi zábezpeku na záručné opravy diela a na uplatnenie zmluvných pokút za nedodržanie uvedených hodnôt kritérií na vyhodnotenie ponúk v ponuke zhotoviteľa, ktoré sa vzťahujú

len na novovybudovanú časť diela vo výške 10% z ceny za zhotovenie diela celkom bez DPH.

## 6.2 Spôsoby zloženia zábezpeky:

- a) zložením finančných prostriedkov na bankový účet objednávateľa alebo
- b) poskytnutím bankovej záruky za zhotoviteľa.

Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie zhotoviteľ podľa podmienok uvedených v bode 6.3 nižšie tejto časti B. článku VI.

## 6.3 Podmienky zloženia zábezpeky

### 6.3.1 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet objednávateľa:

- Finančné prostriedky musia byť zložené na účet objednávateľa vedený v OTP banka Slovensko a.s., č. ú: **9657607/5200**. Ako variabilný symbol sa uvedie IČO zhotoviteľa,. Ako špecifický symbol sa uvedie značka oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, pod ktorou bolo predmetné oznámenie zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania.
- Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte objednávateľa najneskôr do termínu podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa trvá až do uplynutia záručnej doby, ak nebola uplatnená reklamácia, na ktorú bola vystavená.

### 6.3.2 Poskytnutie bankovej záruky za zhotoviteľa:

- Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do uplynutia záručnej doby. V prípade predĺženia záručnej doby je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa predĺžiť dobu platnosti bankovej záruky do stanoveného nového termínu záručnej doby.

6.3.3 Ak (i) finančné prostriedky nebudú zložené na účte Objávateľa podľa podmienok uvedených v bode 6.3.1 vyššie alebo (ii) zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi záručnú listinu podľa bodu 6.3.2 vyššie, objednávateľ je opravený ponechať si zádržné uplatnené na základe tejto zmluvy ako zábezpeku na záručné opravy diela a na uplatnenie zmluvných pokút za nedodržanie uvedených hodnôt kritérií na vyhodnotenie ponúk v ponuke zhotoviteľa, ktoré sa vzťahujú len na novovybudovanú časť diela podľa tejto časti B čl. VI tejto zmluvy.

## 6.4 Podmienky uvoľnenia zábezpeky po uplynutí záručnej doby

### 6.4.1 Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet objednávateľa:

- Ak zhotoviteľ zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet objednávateľa, objednávateľ ju vráti aj s úrokmi, ak mu ich jeho banka poskytuje.
- Zábezpeka bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr do 7 dní od uplynutia záručnej doby, ak nebola uplatnená reklamácia, na ktorú bola vystavená a to tým spôsobom, že sa vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka.

### 6.4.2 Uvoľnenie bankovej záruky za zhotoviteľa

- Banková záruka zanikne uplynutím záručnej doby, ak nebola uplatnená reklamácia, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (zhotoviteľ) neoznámí banke písomne svoje nároky plynúce z bankovej záruky počas doby jej platnosti.

6.5 V prípade predĺženia lehoty záručnej doby zábezpeka naďalej zabezpečuje záručné opravy diela a nárok na uplatnenie zmluvných pokút za nedodržanie uvedených hodnôt kritérií na vyhodnotenie ponúk v ponuke zhotoviteľa, ktoré sa vzťahujú len na novovybudovanú časť diela až do uplynutia predĺženej lehoty záručnej doby.

- 6.6 Objednávateľ môže použiť zábezpeku na záručné opravy diela a na uplatnenie zmluvných pokút za nedodržanie uvedených hodnôt kritérií na vyhodnotenie ponúk v ponuke zhotoviteľa, ktoré sa vzťahujú len na novovybudovanú časť diela alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ nesplnení záväzky za vady diela a nedodrží uvedené hodnoty kritérií na vyhodnotenie ponúk v ponuke zhotoviteľa, ktoré sa vzťahujú len na novovybudovanú časť diela v záručnej dobe.

## VII. Záručná doba a zodpovednosť za nedostatky

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa vypracovaných projektových dokumentácií pre realizáciu stavieb, v rozsahu podľa bodu 2.6, v súlade s technickými normami a podľa podmienok tejto zmluvy a že bude spôsobilé k užívaniu podľa účelu.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby realizácie diela až do jeho odovzdania objednávateľovi uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škody na majetku a zdraví, vrátane krytia následných finančných škôd a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii predmetu zákazky vo výške min. zmluvnej ceny diela.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.4 Záručná doba je **120 mesiacov** na stavebnú časť a technologickú časť. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.
- 7.4.1 Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.6 Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.
- 7.7 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním všetkých väd a nedorobkov zistených pri odovzdávaní a preberaní bez zbytočného odkladu, spôsob a termín odstránenia dohodne s objednávateľom, max. však do **30 kalendárnych dní** od zistenia tejto skutočnosti.
- 7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky vady a nedorobky, ktoré budú zistené počas záručnej doby a uplatnené objednávateľom v oprávnenej reklamacii začne odstraňovať bez zbytočného odkladu spôsobom a v termíne stanovenom v reklamačnom konaní, max. však do **30 kalendárnych dní** od zistenia tejto skutočnosti.

- 7.10 Ak sa ukáže, že nedostatok diela je neopraviteľný, zhotoviteľ sa zaväzuje do **30 kalendárnych dní** od zistenia tejto skutočnosti opraviť nedostatok diela použitím nových materiálov a technológií.
- 7.11 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad existencie väd diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne. Doba od uplatnenia reklamácie väd až do vykonania opravy resp. jeho odstránenia sa nezapočítava do plynutia záručnej doby, toto ustanovenie platí pre prípad plnenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej zo záručných záväzkov tejto zmluvy.
- 7.12 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu nedostatku diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

### VIII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 7 dní od účinnosti tejto zmluvy a to osobitným zápisom bez nárokov tretích osôb.
- 8.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie. Objednávateľ vymedzí hranice staveniska, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať. Ak vznikne potreba rozšírenia hranice staveniska, toto je možné až po predchádzajúcom súhlase objednávateľa.
- 8.3 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Udržiavanie dopravných značiek zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 8.5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na komunikáciách, ktoré znečistí svojou činnosťou.
- 8.6 Zhotoviteľ stavby pred začatím stavebných prác na vlastné náklady si zabezpečí miesta odberu vody a elektrickej energie vrátane spôsobu ich merania a dohôd s dodávateľmi energií o spôsobe úhrady počas celej doby výstavby. Náklady za spotrebované energie znáša zhotoviteľ.
- 8.7 Zhotoviteľ na vlastné náklady dá vytýčiť podzemné vedenia na základe vyjadrení správcu resp. vlastníka sietí. Za všetky škody spôsobené na podzemných vedeniach zodpovedá zhotoviteľ.
- 8.8 Zhotoviteľ je povinný konzultovať s objednávateľom výber materiálov a zariadení, ktoré majú byť zabudované na stavbe a nie sú jednoznačne určené v projekte. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti a vyhovujú platným predpisom a technickým normám. Použité materiály musia zodpovedať ustanoveniam zákona č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s platnými predpismi. Kontrola zo strany objednávateľa bude vykonávaná prostredníctvom poverenej osoby objednávateľa, ktorá bude vykonávať odborný technický dozor.

- 8.10 Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na skontrolovanie prác, ktoré budú v ďalšom technologickom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť objednávateľovi oznámená písomne najmenej tri dni vopred telefonicky a zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ nedôjde k inej dohode. Ak sa objednávateľ v určenej lehote na preverenie nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia okrem prípadov, že sa zistí po odkrytí, že vykonané práce boli zjavne nekvalitné, v danom prípade znáša náklady zhotoviteľ.
- 8.11 Zhotoviteľ je na vlastné náklady povinný zneškodňovať odpad a to v súlade s platnými právnymi predpismi. Objávateľ po dohode so zhotoviteľom určia lokalitu medzi skládky.
- 8.12 Na stavenisku za BOZP v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. Za dodržiavanie bezpečnostných predpisov PO, kvalitu a komplexnosť pracovníkov ich zdravotný stav a spôsobilosť pre výkon dohodnutých prác zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný stavenisko vhodne zabezpečiť, tak aby v záujmovom území stavby boli chránené osoby, hnutelný a nehnuteľný majetok. Ak zhotoviteľ svojim počínaním pri realizácii prác zapríčini úraz akejkoľvek osobe resp. spôsobí škodu na hnutelnom alebo nehnuteľnom majetku je povinný v zmysle platných zákonov v SR nahradiť vzniknuté škody.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 14 dní po odovzdaní a prevzatí dokončeného diela podľa tejto zmluvy stavenisko uvoľniť.
- 8.15 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zákone NR SR č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 8.16 Objávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním bude poverená odborne spôsobilá osoba, ktorá bude mať za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.
- 7.16.1 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného technického dozoru, najmä:
- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje,
  - prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytyčenie stavby,
  - kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby,
  - zabezpečiť spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru,
  - zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do PD, podľa ktorej sa stavba realizuje,
  - kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu,
  - kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy,
  - kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
  - kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu,
  - sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami a Stavebným zákonom,
  - kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií,

- spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby,
  - kontrolu odstraňovania väd a nedorobkov,
  - kontrolu vypratania staveniska.
- 8.17 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady diela a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.
- 8.18 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielat' ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.
- 8.19 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie hlavného inžiniera projektu Ing. Dušana Jakubčáka, vysokoškolský diplom č. 493/79, Séria G 000369
- 8.20 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho pre stavebné práce Juraja Gallika, osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti č. 01958\*20\*
- 8.21 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho pre technologické zariadenia, pre oblasť výrobné technologické zariadenia Ing. Karola Vielkieviča, osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti č. 08810\*10-21-23-24-25-31-32-34-35-36\*, výkonom funkcie stavbyvedúceho pre technologické zariadenia, pre oblasť elektrotechnické zariadenia Emila Tokára, osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti č. 08278\*20-30\*.
- 8.22 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
- 8.23 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.
- 8.24 Ak stavebné práce alebo použitý materiál k stavebným prácam na základe kontroly zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku budú deklarované ako neoprávnené výdavky z dôvodu rozporu s projektovou dokumentáciou a rozpočtom (napríklad z dôvodu nerealizovania niektorých prác alebo realizovania v inom materiálom vyhotovení) tieto neoprávnené výdavky bude znášať zhotoviteľ na vlastné náklady na základe vystavenej faktúry zo strany objednávateľa.

#### **IX. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele a miesto vykonávania diela**

- 9.1 Bez ohľadu na ustanovenie bodu 10.1 tejto zmluvy za všetky škody vzniknuté na objektoch, ktoré sú súčasťou diela, ako aj akýchkoľvek iných objektoch, na ktorých vzniknú škody v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy, počas celej doby výstavby zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa odovzdaním a prevzatím diela.

#### **X. Vlastníctvo diela**

- 10.1 Objednávateľ je vlastníkom diela vrátane všetkých jeho súčastí; tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 9.1 vyššie.

#### **XI. Odovzdanie diela**

- 11.1 Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením a to bez nedostatkov a nedorobkov.

- 11.2 O ukončení stavby zhotoviteľ písomne listom upovedomí objednávateľa a vyzve ho k prevzatiu stavby. Následne na to objednávateľ určí deň preberacieho konania.
- 11.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, projektovou dokumentáciou a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
- 11.4 V prípade, že počas preberacieho konania budú zistené nedostatky a nedorobky, ktoré bránia užívaniu stavby, objednávateľ dielo neprevezme a vyzve zhotoviteľa na odstránenie nedostatkov a nedorobkov. Zhotoviteľ po odstránení nedostatkov a nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že dielo je ukončené.
- 11.5 Náklady spojené so zabezpečením dokladovej časti k preberaciemu konaniu znáša zhotoviteľ.

## XII. Zmluvné pokuty

- 12.1 Za porušenie niektorej povinnosti zhotoviteľa uhradiť finančné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich zo zmluvy, si objednávateľ uplatní zábezpeku zloženú podľa čl. VI časť A. tejto zmluvy na plnenie zmluvy na obdobie lehoty výstavby do výšky **5% z ceny za zhotovenie diela celkom bez DPH.**
- 12.2 Za neodstránenie reklamačných nedostatkov, stanovenom pri reklamačnom konaní, resp. za nedodržanie uvedených hodnôt kritérií na vyhodnotenie ponúk v ponuke zhotoviteľa, ktoré sa vzťahujú len na novovybudovanú časť diela na obdobie 10 rokov od uvedenia do skúšobnej prevádzky, si objednávateľ uplatní zábezpeku zloženú podľa čl. VI časť B. tejto zmluvy na záručné opravy diela v záručnej dobe a na uplatnenie zmluvných pokút za nedodržanie uvedených hodnôt kritérií na vyhodnotenie ponúk v ponuke zhotoviteľa, ktoré sa vzťahujú len na novovybudovanú časť diela na obdobie 10 rokov od uvedenia do skúšobnej prevádzky do výšky **10% z ceny za zhotovenie diela celkom bez DPH.**
- 12.3 Za nedodržanie zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela z dôvodu zo strany zhotoviteľa, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny nedokončenej časti diela s DPH za každý deň omeškania.
- 12.4 Za nedodržanie termínu odstránenia nedostatkov a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konaní, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania.
- 12.5 Za nedodržanie termínu odstránenia nedostatkov a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konaní, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania.
- 12.6 Za neodstránenie nedostatkov a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konaní, si objednávateľ uplatní zádržné podľa bodu 5.6 tejto zmluvy do výšky **10% z fakturovanej sumy bez DPH.**
- 12.7 Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu nedodržania termínu ukončenia diela, odstránenia nedostatkov a nedorobkov alebo iných reklamačných väd.

### XIII. Vyššia moc

- 13.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany (napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.).
- 13.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude odvolávať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy o vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo od zmluvy odstúpiť.

### XIV. Ostatné ustanovenia

- 14.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Zhotoviteľ sa bude riadiť platnou projektovou dokumentáciou, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami štátnej správy a pravidlami a postupmi Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
- 14.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 14.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, na stavbe budú uskutočnené len tie stavebné práce, ktoré určí objednávateľ na základe pridelených finančných prostriedkov. V prípade zmeny podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov bude táto zmluva upravená tak, aby bola v súlade so zmenenými podmienkami poskytovateľa.
- 14.4 Realizáciu zmien oproti projektu stavby je zhotoviteľ povinný vopred odsúhlasiť so spracovateľom projektu, odborným technickým dozorom a objednávateľom.

### XV. Odstúpenie od zmluvy

- 15.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:
- keď zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác,
  - bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo voči nemu začaté konkurzné konanie, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zhotoviteľ je likvidácií,
  - keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prac a dodávok jemu zverených,
  - ak bude zhotoviteľ postupovať pri výkone prác aj napriek upozorneniam a výzvam zo strany objednávateľa tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na strane zhotoviteľa, nebude dodržaný,
  - ak aj napriek upozorneniam zo strany objednávateľa bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať stavebné práce chybné t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi, platnými STN alebo projektom.
- 15.2 Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody s výnimkou už vykonaných prác.
- 15.3 V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť preukázateľne vykonané práce na diele a nahradiť

náklady na materiál, zariadenia a tovar zaobstaraný zhotoviteľom v bezprostrednej súvislosti so vykonávaním diela alebo jeho podľa tejto zmluvy, za podmienky že dielo alebo jeho časť je použiteľná obvyklým spôsobom.

## XVI. Záverečné ustanovenia

- 16.1 Táto zmluva a jej plnenie sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a ak vznikne situácia, ktorú táto zmluva nerieši, zmluvné strany budú postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 16.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 16.3 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ktoré vzniknú v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde, zmluvné strany sa dohodli, že na konanie v takomto spore bude miestne príslušný súd, v obvode ktorého má objednávateľ svoje sídlo.
- 16.4 Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ dostane dve vyhotovenia a objednávateľ tri.
- 16.5 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 16.6 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva o dielo je prejavom ich slobodnej vôle, že nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

**Objednávateľ**

V Dlhom nad Cirochou

dňa 21.01.2014



Ing. Ján Kníž  
starosta

**Zhotoviteľ**

V Poprade

dňa 23.12.2013



Ing. Igor Gallo  
predseda predstavenstva

Prílohy:

1. Príloha A.2.A: Údaje o špecifickej spotrebe elektrickej energie za rok (vzťahuje sa len na novovybudovanú časť diela, ktoré je súčasťou zákazky)
2. Príloha A.2.B: Náklady na výmenu a obnovu mechanických a elektrických zariadení a prvkov, ktoré sú súčasťou dodávky diela za obdobie 10 rokov od uvedenia do skúšobnej prevádzky v EUR s DPH (vzťahuje sa len na novovybudovanú časť diela, ktoré je súčasťou zákazky)
3. Príloha B.2.A: Rozdelenie ceny predmetu obstarávania na fakturačné celky
4. Príloha B.2.B: Ponukový položkový rozpočet fakturačných celkov
5. Vysokoškolský diplom hlavného inžiniera projektu
6. Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho pre stavebné práce
7. Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho pre technologické zariadenia
8. Harmonogram realizácie prác a dodávok

## Harmonogram objektov stavby

**Stavba:** Splašková kanalizácia Dlhé nad Cirochou II. Etapa

P.č. Překrytých ocelí		Harmonogram - Dlhé nad Cirochou																							
		Čas výstavby v mesiacoch																							
NÁZOV	Stručný opis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Stoka C-II (vr. C-II-1, C-II-2, C-II-3) SO 18 - Výtlač V-2 SO 19 - Čerpacia stanica ČS2 (stavebná časť)	Gravitačná, vedená v rastlom teréne aj v miestnej komunikácii čiastočne pod rigolom s nutnosťou obetovania. Na Stoke C-II-3 je krížovanie s miestnou komunikáciou pretláčaním v ocelevej chráničke. Tlaková, vedená v rastlom teréne aj v miestnej komunikácii. Potrubie PE DN 50 v dĺžke 40,4 m. ČS s vnútorným priemerom 1,0 m prečerpáva odpadové vody Výtlačkom V-2 zo Stoky C-II-3 a C-II-4.																							
2	SO 13 - Stoka C-III - 1. časť od KŠ207 po KŠ324	Gravitačná, vedená pozdĺž štátnej cesty I/74. Úsek medzi KŠ207 a KŠ301 je krížovanie so št. cestou pretláčaním v ocelevej chráničke.																							
3	SO 13 - 2. časť: Stoka C-III-2. časť od KŠ 324 po KŠ336; Stoka C-III-2 - časť od KŠ 327 po KŠ 348; Stoka C-III-2-1)	Gravitačná, vedená pozdĺž štátnej cesty I/74. Úsek medzi KŠ326 až KŠ328 je pod komunikáciou s nutnosťou obetovania. Na Stoke C-III-2 nie je potrebné úsek medzi KŠ348 a KŠ349 realizovať (predmetné územie je už odkanalizované).																							
4	SO 14 - Stoka C-IV - 1. časť od ČS4 po KŠ417 SO 18 - Výtlač V-4	Gravitačná, vedená v rastlom teréne, v miestnej komunikácii, v ornej pôde a čiastočne pod rigolom/potokom s nutnosťou obetovania. Tlaková, vedená v rastlom teréne, v komunikácii a v potoku. Časť úseku medzi ČS4 a KŠ324 je krížovanie so št. cestou pretláčaním v ocelevej chráničke a časť je krížovanie potoka s nutnosťou obetovania. Potrubie PE DN 50 v dĺžke 30,0 m.																							
5	SO 19 - Čerpacia stanica ČS4 (stavebná časť) SO 14-2. časť Stoka C-IV 2. časť	ČS s vnútorným priemerom 1,0 m prečerpáva odpadové vody Výtlačkom V-4 zo Stoky C-IV. Gravitačná, vedená v rastlom teréne a popri štátnej ceste I/74. Úsek medzi KŠ434 a KŠ435 je krížovanie so štátnou cestou pretláčaním v ocelevej chráničke.																							
6	SO 15 Stoka C-V (vr. C-V-1) SO 18 - Výtlač V-3	Gravitačná, vedená v rastlom teréne aj v miestnej komunikácii. Tlaková, vedená v rastlom teréne, v miestnej komunikácii a po moste. Potrubie PE DN 50 v dĺžke 178,0 m.																							
7	SO 19 - Čerpacia stanica ČS3 (stavebná časť) SO 13 - Stoka C-III-1 SO 21 - Stoka D	ČS s vnútorným priemerom 1,0 m prečerpáva odpadové vody Výtlačkom V-3 zo Stoky C-V a C-V-1. Gravitačná, vedená v potoku pozdĺž štátnej cesty I/74 súbežne s SO 21 - Stoka D. Dážďová gravitačná, vedená v potoku pozdĺž štátnej cesty I/74 súbežne so stokou C-III-1. Potrubie zo železobetónových rámových prefabrikátov svetlosti 300x1000 mm v dĺžke 336,0 m. Vtákovy a výtakovy objekt, utičné vpusky a stropie vstupy do uzavretého koryta.																							

**Harmonogram objektov stavby**  
**Splašková kanalizácia Dlhé nad Cirochou II. Etapa**

**Stavba:**

P.č. fakturálnych účelov		Čas výstavby v mesiacoch																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8		Názov	Stručný opis																						
		SO 19 - Čerpacie stanice ČS2, ČS3, ČS4 (technologická časť)	Čerpadlá s rezacími nožmi, armatúry, potrubia, nosná konštrukcia a potrebné príslušenstvo. ČS budú obsahovať po dve čerpadlá.																						
		SO 20 - NN prípojky k ČS (ČS2, ČS3, ČS4)	Kábelové elektrické prípojky z verejnej vzdušnej siete vrátane rozvádzačov.																						
		SO 05 Spodná stavba objektu biologického čistenia	výtýčenie stavby, výkopové práce, vybudovanie betónovej nádrže - spodná stavba,																						
		SO 05 Horná stavba objektu biologického čistenia	obvodové mŕtvo, vrátane vencov, krov vrátane zakrytí, osadenie výplní otvorov, vnútorné rozvody, omietky,																						
		SO 06 Čerpacia stanica odpadových vôd	výkopové práce, vybudovanie ČS - betónová nádrž, spätný obrys so zhutnením, úprava pláne																						
		SO 07 a SO 08 Vybudovanie prepojujúcich potrubí	prítok PVC DN 300, 10 m; odtok PVC DN 150, 20,5 m; výtlak z ČS do Raktora PE 80, 80 m; obtok 1 - PVC DN 300, 16 m; obtok 2 - PVC DN 300, 6 m; vodovod - PE DN20 - 12m																						
		SO 09 NN prípojka																							
		14	Dodávka technologickej časti ČOV, vrátane elektroinštalácie																						
		15	Ostatné položky																						
			výhrevná a ventilačná infraštruktúra, sanitárna infraštruktúra pre administratívnu budovu (napr. WC), zabezpečenie a inštalácia elektromechanického zariadenia pre ČOV (napr. ventilačný systém), zabezpečenie a inštalácia elektrického zariadenia pre ČOV (elektrické rozvodné skrine, meranie výkonu, kabeľáž, osvetlenie,bleskozvod a uzemňovacia sústava), zabezpečenie a monitorovanie zariadenie pre ČOV (prietokometer, zariadenia na výber vzoriek, fyziologický/pH meter), optometrie ČOV																						
		16	Úpravy do pôvodného stavu																						
			konečné úpravy povrchov - rastlého terénu, miestnych a štátnych komunikácií, krajnic číesť, priepustov, ornej pôdy, potokov a rigolov, vjazdov do dvorov a parcely, oplotení a iných stavov dotknutých plôch vjazdov na súkromné																						

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad  
 Hodžova 3292/3  
 058 01 Poprad