

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 4/17/RE zo dňa 11.09.2017

uzavretý podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Dlhé nad Cirochou
Adresa objednávateľa: Obecný úrad, Hlavná 187, 067 82 Dlhé nad Cirochou
Zastúpený: Ing. Ján Knž, starosta obce
ČO: 00322938
DČ: 2020794457
Bankové spojenie : OTP banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK165200000000008681656

Zhotoviteľ REKOS spol. s r. o.
Adresa zhotoviteľa: Perečianska 4511, 069 01 Snina
Zapísaný: Okresný súd v Prešove, vložka č. 2195/P, oddiel: Sro
Zastúpený: Ing. Jozef Kotos, konateľ
ČO: 31704069
ČDPH: SK2020512186
Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Snina
Číslo účtu IBAN: SK4602000000005045146532

II. Predmet dodatku

II.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, na zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 4/17/RE zo dňa 11.09.2017 (ďalej len zmluva) na základe vzniknutých dopňujúcich stavebných prác, ktorých rozsah je určený v Prílohe k tomuto dodatku.

II.2. Nové práce sú technicky neoddeliteľné od pôvodného riešenia a ich potreba je výsledkom vývoja realizácie stavby v nadväznosti na vzniknutú dispozičnú situáciu staveniska po odstránení existujúceho oplatenia. V dôsledku uvedeného sú týmto dodatkom riešené všetky navyiac aj všetky menej práce oproti zmluvne dohodnutým, tak aby zrealizované dielo slúžilo svojmu účelu.

III. Cena diela

Cena celková za zhotovenie diela je:

▪ Cena za zhotovenie diela celkom podľa zmluvy	28 864,35 EUR bez DPH
▪ Nevyfakturované práce /Korštrukcie klampiarske/	- 1 963,85 EUR bez DPH
▪ <u>Cena navyiac a menej prác podľa tohto dodatku</u>	<u>6 135,45 EUR bez DPH</u>
▪ Cena spolu bez DPH	33 035,95 EUR
▪ <u>DPH 20 %</u>	<u>6 607,19 EUR</u>
▪ Cena za dielo vrátane DPH	39 643,14 EUR

IV. Záverečné ustanovenia

IV.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.

IV.3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 k zmluve je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom tento vlastnoručne podpisujú.

V Dlhom nad Cirochou dňa do. 10. 2017

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Ján Kníž
starosta obce

.....
Ing. Jozef Kotos
konateľ

Príloha: rozpočet navyše a menej stavebných prác