

**DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 12/2013**

(podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Dlhé nad Cirochou**
Adresa objednávateľa: **Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou**
Zastúpený: **Ing. Ján Kníž, starosta**
Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko, a.s.**
č. úč.: **9657607/5200**
IČO: **00322938**
DIČ: **2020794457**

(v ďalej „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Adresa dodávateľa: **Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad**
Zastúpený: **Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva**
Bankové spojenie: **ČSOB, a.s., Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., Prima banka, a.s.**
Číslo účtu: **4014130875/7500, 2625380145/1100,
2998274855/0200, 3583093002/5600**
IČO: **36168335**
DIČ: **2020016889**
IČ DPH: **SK2020016889**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Preambula

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.1.2014 zmluvu o dielo č. 12/2013, predmetom ktorej je zhotovenie stavby: „Splašková kanalizácia Dlhé nad Cirochou II. etapa“ (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“), ku ktorej v súlade s článkom XVI. Záverečné ustanovenia, bod 16.2 uzatvárajú tento dodatok č. 1.

II. Predmet dodatku

- 2.1 V súlade s bodom 5.1.1 zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vystavovať faktúry za vykonané práce na základe odsúhlasených fakturačných celkov stanovených objednávateľom. Objednávateľ stanovil nové fakturačné celky, s ktorými zhotoviteľ súhlasí. Z uvedeného dôvodu sa Príloha B.2.A - Rozdelenie opisu a predmetu obstarávania na fakturačné celky - zmluvy o dielo ruší a nahrádza novou prílohou, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Zároveň sa body 4.2.1, 4.2.2 a 4.3.3 zmluvy o dielo v súlade s novým Rozdelením opisu a predmetu obstarávania na fakturačné celky rušia a nahrádzajú nasledovnými:

„4.2.1 Cena za zhotovenie diela bez DPH rozdelená podľa fakturačných celkov:

Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 1a bez DPH:	295 759,67,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 1b bez DPH:	13 572,07,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 1c bez DPH:	900,00,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 2a bez DPH:	213 944,54,- EUR

