

**DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 12/2013**

(podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Dlhé nad Cirochou**
Adresa objednávateľa: **Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou**
Zastúpený: **Ing. Ján Kníž, starosta**
Bankové spojenie: **OTP Banka Slovensko, a.s.**
č. úč.: **9657607/5200**
IČO: **00322938**
DIČ: **2020794457**

(v ďalej „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Adresa dodávateľa: **Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad**
Zastúpený: **Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva**
Bankové spojenie: **ČSOB, a.s., Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., Prima banka, a.s.**
Číslo účtu: **4014130875/7500, 2625380145/1100,
2998274855/0200, 3583093002/5600**
IČO: **36168335**
DIČ: **2020016889**
IČ DPH: **SK2020016889**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Preambula

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.1.2014 zmluvu o dielo č. 12/2013, predmetom ktorej je zhotovenie stavby: „Splašková kanalizácia Dlhé nad Cirochou II. etapa“ (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“), ku ktorej v súlade s článkom XVI. Záverečné ustanovenia, bod 16.2 uzatvárajú tento dodatok č. 1.

II. Predmet dodatku

- 2.1 V súlade s bodom 5.1.1 zmluvy je zhotoviteľ oprávnený vystavovať faktúry za vykonané práce na základe odsúhlasených fakturačných celkov stanovených objednávateľom. Objednávateľ stanovil nové fakturačné celky, s ktorými zhotoviteľ súhlasí. Z uvedeného dôvodu sa Príloha B.2.A - Rozdelenie opisu a predmetu obstarávania na fakturačné celky - zmluvy o dielo ruší a nahrádza novou prílohou, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

Zároveň sa body 4.2.1, 4.2.2 a 4.3.3 zmluvy o dielo v súlade s novým Rozdelením opisu a predmetu obstarávania na fakturačné celky rušia a nahrádzajú nasledovnými:

„4.2.1 Cena za zhotovenie diela bez DPH rozdelená podľa fakturačných celkov:

Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 1a bez DPH:	295 759,67,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 1b bez DPH:	13 572,07,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 1c bez DPH:	900,00,- EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 2a bez DPH:	213 944,54,- EUR

Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 2b bez DPH:	1 945,04,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 3 bez DPH:	144 736,77,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 4a bez DPH:	164 496,06,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 4b bez DPH:	9 252,72,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 5 bez DPH:	161 045,47,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 6a bez DPH:	76 554,31,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 6b bez DPH:	6 352,11,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 6c bez DPH:	900,00,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 7a bez DPH:	219 814,33,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 7b bez DPH:	220 819,14,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 7c bez DPH:	221 145,58,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 8a bez DPH:	18 726,14,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 8b bez DPH:	9 363,07,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 9 bez DPH:	57 923,47,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 10 bez DPH:	18 791,78,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 11 bez DPH:	17 444,80,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 12 bez DPH:	15 026,62,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 13 bez DPH:	1 992,40,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 14 bez DPH:	119 140,00,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 15 bez DPH:	35 735,50,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 16 bez DPH:	61 910,92,-	EUR“

„4.2.2 DPH 20 % rozdelená podľa fakturačných celkov:

DPH 20% za fakturačný celok 1a:	59 151,93,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 1b:	2 714,41,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 1c:	180,00,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 2a:	42 788,91,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 2b:	389,01,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 3:	28 947,35,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 4a:	32 899,22,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 4b:	1 850,54,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 5:	32 209,09,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 6a:	15 310,86,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 6b:	1 270,42,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 6c:	180,00,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 7a:	43 962,87,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 7b:	44 163,83,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 7c:	44 229,12,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 8a:	3 745,23,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 8b:	1 872,61,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 9:	11 584,69,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 10:	3 758,36,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 11:	3 488,96,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 12:	3 005,32,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 13:	398,48,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 14:	23 828,00,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 15:	7 147,10,-	EUR
DPH 20% za fakturačný celok 16:	12 382,18,-	EUR“

„4.2.3 Cena za zhotovenie diela s DPH rozdelená podľa fakturačných celkov:

Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 1a s DPH:	354 911,60,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 1b s DPH:	16 286,48,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 1c s DPH:	1 080,00,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 2a s DPH:	256 733,45,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 2b s DPH:	2 334,05,-	EUR

Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 3 s DPH:	173 684,12,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 4a s DPH:	197 395,28,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 4b s DPH:	11 103,26,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 5 s DPH:	193 254,56,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 6a s DPH:	91 865,17,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 6b s DPH:	7 622,53,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 6c s DPH:	1 080,00,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 7a s DPH:	263 777,20,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 7b s DPH:	264 982,97,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 7c s DPH:	265 374,70,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 8a s DPH:	22 471,37,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 8b s DPH:	11 235,68,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 9 s DPH:	69 508,16,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 10 s DPH:	22 550,14,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 11 s DPH:	20 933,76,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 12 s DPH:	18 031,94,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 13 s DPH:	2 390,88,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 14 s DPH:	142 968,00,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 15 s DPH:	42 882,60,-	EUR
Cena za zhotovenie diela za fakturačný celok 16 s DPH:	74 293,10,-	EUR

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na doplnení bodu 5.6, ktorého nové znenie je nasledovné:

„5.6 Počas fakturácie si bude verejný obstarávateľ uplatňovať zádržné 10% z fakturovanej sumy bez DPH, ktoré po vydaní kolaudačného rozhodnutia, preberacieho a odovzdávacieho protokolu diela a protokolu o odstránení väd a nedorobkov bude zhotoviteľovi vrátené. Zhotoviteľ môže predložiť objednávateľovi neodvolateľnú bankovú záruku na zadržané platby vo výške 10% z ceny za zhotovenie diela bez DPH vystavenú bankou, splatnú na účet objednávateľa. V prípade predloženia bankovej záruky zhotoviteľom si objednávateľ nebude uplatňovať voči zhotoviteľovi zádržné.“

2.3 Zmluvné strany sa dohodli na aktualizácii harmonogramu realizácie prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku.

III. Záverečné ustanovenia dodatku

3.1 Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

3.2 Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

3.3 Dodatok sa vyhotovuje v 5-tich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ

V Dlhom nad Cirochou

dňa 31.07.2014



Kníž

Ing. Ján Kníž
starosta

Zhotoviteľ

V Poprade 29.07.2014

dňa



Ing. Igor Gallo
predseda predstavenstva

Prílohy:

1. Príloha B.2.A: Rozdelenie ceny predmetu obstarávania na fakturačné celky
2. Harmonogram realizácie prác a dodávok
3. PRÍLOHA B.2.B: PONUKOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET