

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby**  
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Dlhé nadCirochou

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

**(ďalej len "Dodatok")**

**1. Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Obec Dlhé nad Cirochou</b>
Sídlo:	Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou
Štatutárny zástupca:	Ing. Ján Kníž
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Ján Kníž
e-mail:	obecdlhe@stonline.sk
IČO:	00322938
DIČ:	2020794457
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK16 5200 0000 0000 0868 1656

(ďalej len "Objednávateľ")

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>PYROMETAL, s.r.o.</b>
Sídlo:	T. J. Moussona 1653/2, 071 01 Michalovce
Štatutárny zástupca:	Ing. Erik Boltun
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Erik Boltun
vo veciach technických:	Ing. Erik Boltun
IČO:	44483830
DIČ:	2022709887
IČDPH:	SK2022709887
Obchodný register:	Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, vložka č. 22748/V
Bankové spojenie:	Tatra Banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
Číslo účtu:	SK30 1100 0000 0029 2291 4932

(ďalej len "Zhotoviteľ")

**2. Predmet dodatku**

1. Dňa 04.01.2019 uzavreli zmluvné strany Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Dlhé nad Cirochou“. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov na stavbe „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Dlhé nad Cirochou“ za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať objednávateľovi.

2. Predmetom dodatku je doplnenie ceny za práce navyiac k cene za dielo, ktoré boli vykonané na základe predloženej ponuky a vzájomnej dohody po vzniku mimoriadnej udalosti, ktorou bolo spadnutie strechy v časti pôvodného diela.
3. Práce navyiac boli nacenené na základe rozpočtu, ktorý bol odsúhlasený projektantom a ktorý je súčasťou tohto Dodatku.
4. V súlade s článkom 14 bod 14.1 sa zmluvné strany dohodli, že článok 3 Cena za dielo sa mení a dopĺňa, a to nasledovne:

#### *Pôvodné znenie –*

### **3. Cena za Dielo**

Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

cena bez DPH €	<b>530 944,78 eur</b>
20 % DPH	<b>106 188,96 eur</b>
cena vrátane DPH	<b>637 133,74 eur</b>

#### *Nové znenie -*

### **3. Cena za Dielo**

Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu:

cena bez DPH €	<b>530 944,78 eur</b>
20 % DPH	<b>106 188,96 eur</b>
cena vrátane DPH	<b>637 133,74 eur</b>

Cena za práce navyiac:

cena bez DPH €	<b>11 822,28 eur</b>
20 % DPH	<b>2 364,45 eur</b>
cena vrátane DPH	<b>14 186,73 eur</b>

### **3. Záverečné ustanovenia**

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok je účinný dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom

príspevku pre projekt a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetkú potrebnú súčinnosť.

3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je príloha č. 1 Rozpočet poškodenej strechy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku im je známy, plne s ním súhlasia, a preto Dodatok na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

V Dlhom nad Cirochou, dňa 09.05.2019

V Dlhom nad Cirochou, dňa 09.05.2019

Objednávateľ



Zhotoviteľ

**PYROMETAL**

T. J. Moussona 1653/2 s.r.o.  
Michalovce 071 01  
IČO: 44 483 830, IČ DPH: SK2022709887