

## Dodatok č. 1

k ZoD č. 03/2020/RE zo dňa 11.05.2020 na dielo „Ochrana pred povodňami – Oporný múr“

### Článok I. Zmluvné strany

#### 1.1. Objednávateľ

Názov: Obec Dlhé nad Cirochou  
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 167, 067 82 Dlhé nad Cirochou  
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kniž, starosta obce  
IČO: 00322938  
DIČ: 2020794457  
Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK16 5200 0000 0000 0868 1656

#### 1.2. Zhotoviteľ

Názov: REKOS spol. s r.o.  
Sídlo: Perečinska 4511, 069 01 Snina  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove, vložka č. 2195/P, oddiel: Sro  
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Kotos, konateľ a riaditeľ spoločnosti  
IČO: 31704069  
IČ DPH: SK2020512186  
Banka: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK46 0200 0000 0050 4154 6532

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento dodatok a menia predmetnú zmluvu takto:

#### IV. Cena diela

4.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela a to na základe vo vzťahu k charakteru stavebného diela.

Pôvodná cena diela bez DPH: 32 132,82 EUR  
Práce navyč bez DPH: 6 259,00 EUR

Nová cena diela bez DPH: 38 391,82 EUR  
DPH 20% : 7 678,36 EUR  
Cena vrátane DPH : 46 070,18 EUR

*Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť hore uvedenej zmluvy a je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení a obojstrannom odsúhlasení dostane každá zo zmluvných strán.*

V Dlhé n/Cir., dňa 17.05.2020

Objednávateľ:



*J. Kniž*

Zhotoviteľ:

REKOS spol. s r.o. □  
Perečinska 4511  
069 01 Snina  
IČO: 31704069, IČ DPH: SK 2020512186

*J. Kotos*