

## Dodatok č. 1

k ZoD č. 01/DNC/2021 zo dňa 12.10.2021 na dielo „Chodník pre peších – Školská ulica“

### Článok I. Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ

Názov: Obec Dlhé nad Cirochou  
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 167, 067 82 Dlhé nad Cirochou  
Štatutárny zástupca: Ing. Ľan Kríž, starosta obce  
IČO: 00322938  
DIČ: 2020794457  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK76 0200 0000 0000 2402 0532

#### 2. Zhotoviteľ

Názov: REKOS spol. s r.o.  
Sídlo: Perečinská 4511, 069 01 Snina  
Obchodný register: Okresný súd v Prešove, vložka č. 2195/P, oddiel: Sro  
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Kotos, konateľ a riaditeľ spoločnosti  
IČO: 31704069  
IČ DPH: SK2020512186  
Banka: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK46 0200 0000 0050 4154 6532

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento dodatok a menia predmetnú zmluvu takto:

### III. Cena diela

I. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela a to na základe vo vzťahu k charakteru stavebného diela.


Rôvodná cena diela bez DPH:	17 468,43 EUR
Stavebné práce navyše:	2 613,29 EUR
<b>Nová cena diela bez DPH:</b>	<b>20 081,72 EUR</b>
<b>DPH 20% :</b>	<b>4 016,34 EUR</b>
<b>Cena vrátane DPH :</b>	<b>24 098,06 EUR</b>

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť hore uvedenej zmluvy a je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení a obojstrannom odsúhlasení dostane každá zo zmluvných strán.

V Dlhé nad Cirochou, dňa 19. 11. 2021



Objednávateľ:

REKOS spol. s r.o.   
Perečinská 4511  
069 01 Snina  
IČO 31 704 069 IČ DPH SK 2020512186

Zhotoviteľ: